

Drejebog for byggeri af kvægstalde

Landmænd, rådgivere og håndværkerne kan nu få et godt overblik over de mange faser i forbindelse med at planlægge og gennemføre byggeri af kvægstalde med ny drejebog.



Analyse af byggeriet på KFC

Første del af projektet bestod i at analysere byggeriet på Kvægbrugets Forsøgscenter. Analysen indeholder en beskrivelse af de mange faser - lige fra planlægningen af byggeriet til det færdige projekt.

Hvad gik godt og hvad kunne være gjort anderledes, og hvor er der særlig risiko for, at noget kan gå galt?

Analysen bygger på en interviewrunde med alle involverede parter:

- Bygherre
- Rådgivere
- Miljø- og bygningsmyndigheder
- Finansieringsinstitutter
- Entreprenører
- Udstyrsleverandører

Drejebogen er klar til brug

Baseret på denne analyse er der udarbejdet et overskueligt værktøj: "Drejebogen" med korte beskrivelser af de enkelte faser. Drejebogen kan hentes på www.landbrugsinfo.dk.



Baggrunden for projektet

Gennemførelse af et staldbyggeri bliver mere og mere kompliceret. For alle parter kan det være vanskeligt at bevare overblikket over de mange faser og detailspørgsmål, som en byggeproces består af. Styring af byggeriet på KFC, i 2009, gav inspiration til at lave et værktøj, der kan skabe overblik over de enkelte faser i en byggeproces.